Zeitlicher Ablauf aur syLT GuT ZUHAUSE
Rahmenplan StoV-Areal und Hugo-Kocke-Weg

Start 07. Juli & Glasernes Planungshbiiro
Werkstatt 08. Juli 28. August - 02. September

Planerische Analysen Vorentwurf Rahmenplan Entwurf Rahmenplan
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Sommerferien von 24.07. bis 25.08.2017

2017 Ideenkarte & digitale Ideenleinwand I ....................................... I ”

* Mai * Juni * Juli _ August * September
Finale 09:11.17
Herbstferi ~  Offentliche Vorstellung
erbstferien von :  des Rahmenplanes

09.10. - 27.10.2017
Rahmenplan [romeemeennesnneseneneenns | Detailplanung Architektur 2018
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_ Oktober _ November _ Dezember _ Januar _ Februar

Konzept & Design: Institut fur Partizipatives Gestalten



